
袋井市農業集落排水処理施設の機能強化

静岡県袋井市

袋井市

令和２年度～令和４年度（３年間）

（１）交付対象事業の進捗状況

別紙のとおり

（２）事業効果の発現状況及び成果目標の目標値の実現状況

大日地区における放流水質

実施後（測定日）
BOD 5.8㎎/ℓ(R5.2.1)
SS 6㎎/ℓ(R5.2.1)

以上のとおり、目標を達成した。

（３）今後の方針

　大日地区においては今後も浄化槽法等に基づき、適正な維持管理を継続し、施設の処理能力及び放流水質の維持に努めてい
く。

大日地区
20㎎/ℓ以下

別紙計量証明書参照
50㎎/ℓ以下

地区名 目標項目 目標値 備考

農山漁村地域整備計画 事後評価 

計画の名称

計画策定主体

対象市町村

計画の期間

計画の目標

　対象の農業集落排水処理施設（１施設）は、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理基本計画中の「生活排水処理基本計画」に
農業集落排水処理施設として位置付けられており、対象事業により農業用用排水の水質保全、農村生活環境の改善を図り、品
質の高い農業の実現及び住み良い農村社会を形成する。

定量的指標

　適切に維持管理を行うとともに、劣化状況や周辺地域の環境変化に合わせて適切に機能強化工事を実施し、処理能力及び放
流水質の維持に努める。
　放流水質　生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）　20㎎/ℓ以下の維持
　　　　　　　　浮遊物質量（ＳＳ）　　　　　　　　　  50㎎/ℓ以下の維持



（別紙）

進捗状況

R2 ～ R4 3.14
令和４年度に事業完
了

～ 14,685
合計
   （全体事業費）

14,685農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

大日 袋井市 袋井市
ポンプ施設
（機能強化）

８箇所

の事業内容 工期 の総事業費 費用対効果

（地区名） （工種及び数量） （千円）

農山漁村地域整備計画の交付対象事業の進捗状況

事業名 計画期間内 計画期間内

事業型 事業箇所名 事業実施主体 関係市町村




