

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）（変更第2回）

計画の名称	公園の長寿命化による健康なまちづくり							重点配分対象の該当	○		
計画の期間	平成28年度 ～ 令和2年度（5年間）	交付対象	袋井市								
計画の目標	全ての都市公園の長寿命化計画を策定し日本一健康文化都市にふさわしく誰もが安全・安心に利用できるよう、計画期間内で老朽化施設の更新を行う。										
計画の成果目標（定量的指標）	袋井市の都市公園において、公園施設長寿命化計画を策定する（長寿命化計画策定実施公園数 47公園→84公園） 袋井市内の都市公園の遊具および避難地の公園施設の老朽化施設の改築や更新を行い、老朽化対策率を0%から100%にする。										
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考		
						当初現況値 (H28当初)	中間目標値	最終目標値 (R2末)			
	長寿命化計画策定実施公園数 (長寿命化計画の策定が完了した公園数)					47公園		84公園			
	老朽化対策率（%） (老朽化対策率=老朽化対策を行う施設数/計画期間内の全体老朽化施設数*100)					0%		100%			
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	155百万円	A	155百万円	B	-	C	-	D	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.0%

交付対象事業

A12 都市公園・緑地等事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
										H28	H29	H30	H31(R1)	R2				
A12-001	公園	一般	袋井市	直接	袋井市	-	公園施設長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定 N=84公園	袋井市						5		策定済	
A12-002	公園	一般	袋井市	直接	袋井市	-	公園施設長寿命化対策支援事業	愛野公園ほか公園施設及び遊具の改築・更新	袋井市						150		策定済	
小計（都市公園・緑地等事業）														155		-		

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
小計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）（変更第2回）

計画の名称	公園の長寿命化による健康なまちづくり			重点配分対象の該当	○
計画の期間	平成28年度 ～ 令和2年度	(5年間)	交付対象	袋井市	
計画の目標					

全ての都市公園の長寿命化計画を策定し日本一健康文化都市にふさわしく誰もが安全・安心に利用できるよう、計画期間内で老朽化施設の更新を行う。

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H28	H29	H30	H31(R1)	R2
配分額 (a)	8	10	13	18	22
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	8	10	13	18	22
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	0
支払済額 (e)	8	10	13	18	22
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	0
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由					

社会資本総合整備計画 参考図面


計画の名称 公園の長寿命化による健康なまちづくり
 計画の期間 平成28年度～平成32年度

交付団体 静岡県 袋井市

公園施設長寿命化計画策定事業

No	公園名	No	公園名
1	睦公園	43	めだか公園
2	栄公園	44	虹のささやき公園
3	三門公園	45	かわせみ公園
4	山名公園	46	めぐみ公園
5	泉公園	47	川井南公園
6	田町公園	48	神長南公園
7	葵公園	49	れんげ公園
8	旭公園	50	広岡河川公園
9	月見町南公園	51	小野田河川公園
10	月見町北公園	52	神長北公園
11	南町南公園	53	かおるはるおか公園
12	南町北公園	54	けやき公園
13	南町西公園	55	くすのき公園
14	清水公園	56	可睡の杜公園
15	小川町西公園	57	月見の里公園
16	小川町東公園	58	かけはし公園
17	砂本公園	59	浅名ポケットパーク
18	愛野公園	60	諸井ポケットパーク
19	和公園	61	諸井十二所公園
20	育公園	62	二瀬公園
21	新屋公園	63	あけぼのふれあい公園
22	天橋公園	64	諸井ちびっこ広場
23	堀越公園	65	上石野公園
24	小鳩公園	66	天王森公園
25	メロン公園	67	天神町西公園
26	小笠沢川公園	68	天神町東公園
27	原野谷川スポーツ公園	69	ねぎや西公園
28	川井公園	70	ねぎや中公園
29	原野谷川緑道	71	ねぎや東公園
30	原野谷川親水公園	72	浅羽中央公園
31	袋井宿場公園	73	豊沢の丘公園
32	じぞう公園	74	新池東公園
33	ひかり公園	75	新池西公園
34	堀越久能緑道	76	上貫名せせらぎ公園
35	新池堀越緑道	77	鶴松公園
36	方丈新屋緑道	78	風見の森公園
37	田原緑地	79	宇刈里山公園
38	高尾町公園	80	池の谷公園
39	菩提ふれあい公園	81	西野原公園
40	やまもも公園	82	東野原公園
41	神長中央公園	83	宮前公園
42	本町宿場公園	84	掛之上ほのぼの公園

長寿命化計画策定済(見直し) 47公園
 長寿命化計画策定(新規) 37公園



社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称：公園の長寿命化による健康なまちづくり

交付団体名：袋井市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	<input checked="" type="checkbox"/>
袋井市公園施設長寿命化計画	
②地域の課題と整備計画の目標の適合性	<input checked="" type="checkbox"/>
遊具、施設の効率的効果的な安全確保	
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	<input checked="" type="checkbox"/>
整合性が確保されているか。	
②定量的指標の明瞭性	<input checked="" type="checkbox"/>
指標、数値目標が分かりやすいか。	
③事業の効果の見込みの妥当性	<input checked="" type="checkbox"/>
数値目標は適切か。	
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境	<input checked="" type="checkbox"/>
計画は具体的か。	
②地元の機運	<input checked="" type="checkbox"/>
住民の合意形成等はどうか。	