

人・農地プランの実質化に向けた工程表

R2.12末時点提出 国了承済

②市町村名	④対象地区	⑤工程												集落名	
		令和元年度				令和2年度				令和3年度					
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
袋井市	袋井東地区		①・②			③・④								袋井東地区	
	袋井西地区						①・②	③・④							袋井西地区
	袋井北地区						①・②	③・④							袋井北地区
	袋井南地区						①・②	③・④							袋井南地区
	今井地区		①・②			③・④								今井地区	
	三川地区		①・②			③・④								三川地区	
	笠原地区						①・②	③・④							笠原地区
	山梨・宇刈地区						①・②	③・④							山梨・宇刈地区
	浅羽地区	浅羽(東・西・南・北地区)統合						①・②	③・④						

- ① アンケート
- ② 地図化
- ③ 話し合い
- ④ とりまとめ