

社会資本総合整備計画

事後評価書

計画の名称	公園の長寿寿命化による健康なまちづくり（防災・安全）													
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	袋井市													
計画の目標	すべての都市公園の長寿寿命化計画を策定し日本一健康文化都市にふさわしく誰もが安全・安心に利用できるよう、計画期間内で老朽化施設の更新を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		155	A	155	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成28年度		平成32年度
1	袋井市の都市公園において、公園施設長寿寿命化計画を策定する（長寿寿命化計画策定実施公演数 47公園→84公園）			
	長寿寿命化計画策定実施公園数	47公園	公園	84公園
	長寿寿命化計画の策定が完了した公園数			
2	袋井市内の都市公園の遊具および避難地の公園施設の老朽化施設の改築や更新を行い、老朽化対策率を0%から100%にする。			
	老朽化対策率（%）	0%	%	100%
	老朽化対策率＝老朽化対策を行う施設数／計画期間内の全体老朽化施設数＊100			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	袋井市	直接	袋井市	－	－	公園施設長寿命化計画策 定事業	長寿命化計画策定 N=84公園	袋井市	■					5		策定済
	A12-002	公園	一般	袋井市	直接	袋井市	－	－	公園施設長寿命化対策支 援事業	愛野公園ほか公園施設および 遊具の改築・更新	袋井市	■	■	■	■	■	150		策定済
											小計						155		
											合計						155		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
「袋井市公園施設長寿命化計画」に基づき、定量的指標の達成状況について、担当所管にて評価を実施した。	令和3年度
	公表の方法
	市ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	袋井市公園施設長寿命化計画に基づき計画期間内に改修が必要な31施設について、改築や更新を実施し老朽化対策率は向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
袋井市公園施設長寿命化計画の見直し・更新を実施し、引き続き公園を誰もが安全・安心に利用できるよう計画に基づいた公園施設の改修・更新を進めてまいります。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	84公園	
	最 終 実績値	84公園	
2			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	