
 

袋井市 週休２日推進工事（土木工事等）特記仕様書 

（発注者指定型） 

 

第１条 目的 

本特記仕様書は、週休２日の実施に伴い必要となる事項を定め、建設現場において週

休２日の取得が可能な環境づくりを推進し、労働環境を改善することを目的とする。 

第２条 用語の定義 

本特記仕様書において用いる用語は次のとおりとする。 

（１）週休２日 

対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

（２）対象期間 

工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇

（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一

時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。 

（３）現場閉所 

対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所

が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作

業を行う場合を除く。 

（４）現場閉所率 

対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数/対象期間日数）で算定す

る。現場閉所率が28.5％以上の場合を４週８休以上とする。 

（５）完全週休２日（土日） 

対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間に２日間以上の 

現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受発注者間の事前協議により、 

あらかじめこれに代わる定休日を設定してもよいものとする。 

（６）月単位の週休２日 

対象期間の全ての月において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる 

状態をいう。 

ただし、暦上の土曜日、日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当



該月の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態をい

う。 

（７）通期の週休２日 

対象期間の現場閉所率が28.5％以上の状態をいう。 

（８）発注者指定型  

袋井市週休２日推進工事（土木工事等）特記仕様書（発注者指定型）を添付し、完

全週休２日（土日）又は月単位の週休２日（４週８休以上）の達成を前提とした補正

係数により費用を計上し発注する方式をいう。 

第３条 実施方法 

週休２日推進工事の実施方法は次のとおりとする。 

（１）受注者は、現場着手日までに現場閉所計画表を監督員に提出し、これに基づき 

施工を行う。なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な 

場合には、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。 

（２）受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度変更の現場閉所計画表を監 

督員に提出する。 

（３）監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、現場閉所率について確認を行 

う。なお、規定の現場閉所を行ったと認められない場合には、現場閉所率に応じ 

た費用計上による変更契約を行うものとする。 

第４条 費用の計上 

当初の予定価格の設定において、完全週休２日（土日）を前提に、静岡県の定める

「週休２日推進工事積算要領」を準用し、費用の計上を行うものとする。発注者は現場

閉所等の達成状況を確認し、月単位の週休２日に該当する場合は、現場閉所等の状況に

応じ、請負代金額を減額変更する。また、月単位の週休２日に満たない場合については、

補正分全てを減額変更する。 


